

Dự án Phát triển CNTT-TT tại Việt Nam là 1 trong những dự án bộ Thủ tục yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc các công việc và cam kết gửi ngân phần vốn do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.



Khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa hai đầu ở Sĩ Giacob

Ngày 5/3/2012, Thủ tục Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các công việc, đảm bảo trong năm 2012 đưa 9 dự án vay vốn WB ra khỏi danh sách các dự án gửi ngân chính. Trong đó có Dự án Phát triển CNTT-TT tại Việt Nam do Bộ TT&TT triển khai.

Vốn vay vốn đầu tư 106,97 triệu USD (vay tín dụng ưu đãi của WB 87,87 triệu USD), Dự án Phát triển CNTT-TT là một phần quan trọng của chiến lược xây dựng chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Mục tiêu của dự án là tăng cường số tiếp cận thông tin đối với các chính sách, dịch vụ và thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả, sự minh bạch và trách nhiệm của các cơ quan Chính phủ; góp phần cung cấp tốt hơn các dịch vụ công và công nghệ tham nhũng có hiệu quả. Dự án cũng sẽ giúp gửi kinh doanh và nhân dân nói chung thêm khả năng tham gia vào xã hội thông tin.

3 lĩnh vực hoạt động chính của dự án gồm: tăng cường khả năng lãnh đạo trong ngành CNTT-TT; hiện đại hóa Tổng cục Thống kê; ứng dụng tin học cho chính quyền các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Theo dự kiến ban đầu thì dự án sẽ gửi ngân 100% phần vốn vay WB từ năm 2010. Tuy nhiên, từ cuộc họp chi tiêu 5/3/2012 giữa Thủ tướng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng với Đoàn Giám sát của WB do ông Deepak Bhatia làm Trưởng Nhóm dự án của WB, khuyến cáo đã được đưa ra rằng việc chi tiêu phải rà soát chi tiêu cao hơn đây với sự tham gia của đội ngũ WB và Chính phủ Việt Nam đã đưa Dự án Phát triển CNTT-TT vào danh sách bí mật phải xem xét và tiến độ triển khai các phần việc cũng như tiến độ gửi ngân.

Hồi đáp lời ý kiến nêu trên, Thủ tướng Nguyễn Minh Hồng khẳng định Bộ TT&TT sẽ có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan sớm sàng lọc việc với Đoàn Giám sát của WB để đi tìm lộ trình và phương pháp chi tiêu tìm cách tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ dự án, để trong 15 tháng còn lại sẽ đưa tiến độ gửi ngân, đảm bảo chi tiêu ngân của tổng nội dung công việc.

Dự kiến Dự án Phát triển CNTT-TT Việt Nam vay vốn WB sẽ được hoàn thành vào tháng 6/2013.

.....
Nguồn (<http://ictnews.vn>)