

Ngày 26/7/2013, Sở Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 461/QĐ-SGTVT phê duyệt Kế hoạch đầu tư và Hợp số mới thi công Gói thầu 2.1 - Dịch vụ tư vấn lập thiết kế chi tiết, Hợp số mới thi công, giám sát thi công thi công và hỗ trợ kỹ thuật vận hành hệ thống BRT thuộc Dự án phát triển bus vận hành thành phố Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:

Điểm 1: Phê duyệt Kế hoạch đầu tư và Hợp số mới thi công Gói thầu 2.1- Dịch vụ tư vấn lập thiết kế chi tiết, Hợp số mới thi công, giám sát thi công thi công và hỗ trợ kỹ thuật vận hành hệ thống BRT thuộc Dự án Phát triển bus vận hành thành phố Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ tư vấn lập thiết kế chi tiết, Hợp số mới thi công, giám sát thi công thi công và hỗ trợ kỹ thuật vận hành hệ thống BRT.

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng.

3. Điểm hành đầu tư: Ban Quản lý các dự án Đầu tư công sở hữu thi công ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

4. Kế hoạch đầu tư:

4.1 Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương pháp đấu thầu: Đấu thầu tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS).

4.2. Giá gói thầu: 108.122.135.730 VND (Một trăm không tám triệu, một trăm hai mươi hai triệu,

một trăm ba mươi lăm ngàn, bảy trăm ba mươi đồng Việt Nam) (đã bao gồm thuế và không bao gồm 10% phí phòng phí). Tổng giá: 5.148.673 USD (Tỷ giá: 21.000 VND/USD).

4.3. Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thương mại.

4.4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo thời gian.

4.5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

5. Hồ sơ mời thầu:

5.1. Nội dung công việc: Nội dung hồ sơ mời thầu kèm theo.

5.2. Phát hành hồ sơ mời thầu và mở thầu:

- Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Ngày 05/8/2013 tại phòng 4 - phòng Kế hoạch và Đầu tư của Ban Quản lý các dự án Đầu tư công sở hữu tư nhân ưu tiên thành phố Đà Nẵng (54 Thái Phiên-thành phố Đà Nẵng).

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự thầu: Trước 14 giờ 00 phút ngày 04/10/2013 tại phòng 4 - phòng Kế hoạch và Đầu tư của Ban Quản lý các dự án Đầu tư công sở hữu tư nhân ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

- Thời điểm mở đầu: Lúc 14 giờ 00 ngày 04/10/2013 tại Ban Quản lý các dự án Đầu tư công sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

5.3. Điều kiện thanh toán của Hợp đồng: Theo qui định trong Hợp số mới đầu tư.

6. Thành lập Tổ chuyên gia đầu tư: Ban quản lý các dự án Đầu tư công sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng đề xuất Sở Giao thông Vận tải thành lập tổ chuyên gia để làm báo cáo trình đề chuyên môn, am hiểu nội dung của gói đầu tư, có kinh nghiệm trong quản lý và quy trình đầu tư.

7. Hội đồng mở đầu: Gồm các đại diện của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý các dự án Đầu tư công sở hạ tầng ưu tiên, Tổ chuyên gia đầu tư và các đơn vị đầu tư.

8. Tiêu chuẩn đánh giá Hợp số đầu tư: Tiêu chuẩn đánh giá được nêu trong Hợp số mới đầu tư đính kèm.

9. Nhiệm vụ của Ban đầu tư:

Ban Quản lý các dự án đầu tư công sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng điều chỉnh Hợp số mới đầu tư theo đúng nội dung góp ý của Ngân hàng Thế giới và theo đúng nội dung phê duyệt tại Quyết định này trước khi phát hành Hợp số mới đầu tư.

Điều 2. Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quy định định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông (Bà) Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng, các Trưởng phòng: Kế hoạch đầu tư, Giám định và Quản lý chi tiêu công trình và các Trưởng phòng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quy định định thi hành.

□□□□□□□□

Đông Thọ Phụng Hà